

Ügyiratszám : be/EHJ002-2897/2013

Magyar Labdarúgó Szövetség részére

1112 Budapest, Kánai út 2/D.

Tárgy: III. negyedéves előrehaladási jelentés

(Beadási határidő: 2014. 04. 08.)

TŰRJEI SPORT EGYESÜLET negyedéves előrehaladási jelentése

Egyesületünk sportfejlesztési programját a Magyar Labdarúgó Szövetség be/SFP-2897/2013 számon vette nyilvántartásba.

A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 11.§ (2) bekezdése értelmében a támogatott szervezet a támogatás felhasználásáról naptári negyedévente előrehaladási jelentést nyújt be az ellenőrző szervezet (Magyar Labdarúgó Szövetség) részére, amelyet a naptári negyedévet követő 8 napon belül kell benyújtani. Az előrehaladási jelentésben tájékoztatni kell az ellenőrző szervezetet a jóváhagyott sportfejlesztési program megvalósulásának állásáról.

Mindezekre figyelemmel az alábbiakban mutatjuk be sportszervezetünk sportfejlesztési tevékenységének III. negyedéves eredményeit, programunk jelenlegi állását.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen előrehaladási jelentésben és annak mellékletében foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek.

Kérem a Tisztelt Ellenőrző Szervet, hogy beszámolómat szíveskedjék elfogadni.

TŰRJE , 2014 (év) 05 (hó) 02 (nap)

Tisztelettel:

.....

...

képviselő p.h.

1. A jóváhagyott sportfejlesztési programmal és kiállított támogatási igazolással rendelkező sportszervezetek részére kötelező.

Rövid összefoglaló a negyedévben megvalósított projektelemről (max. 2000 karakter)

Az elkészült cserepad végszámlájának kifizetése 2014 januárjában történt meg. A tárgyi eszköz beruházás jogcímen elnyert támogatásból második ütemként a pályafüvesítés megújítása valósult meg 2014 márciusában. Ennek a projektelemnek a kifizetése is megtörtént. A tárgyi eszköz beruházás pénzügyi teljesítésénél az aktuális 30%-os önrészt önkormányzati-, céges-, és magánszemélyek által nyújtott támogatásból finanszíroztuk.

A 3. (éjszakai áram bekötés és melegvíz-ellátás felújítása) és a 4. (laptop beszerzés) projektelem megvalósítása folyamatban van.

Az utánpótlás-nevelés feladatainak ellátása jogcímen elnyert támogatási összeg - adminisztrációs okokból - csak 2014. március 27-én érkezett meg. Április 1-ig így csak a sportegyesület által előre kifizetett összeg "visszaútalása" történt meg a főszámlára (6 db sportcipő és 1 db meccslabda). További 3 db meccslabda is megvételre került 2013. 09.13-án, de az átvezetés még nem történt meg (A Zal-Agro Zrt. szerződés szerint két részletben utalt volna, de a csúszás miatt mégis a teljes összeget átutalták március 27-én, de az akkor már előkészített utalásoknál ezt nem vehettük figyelembe). A támogatott további projektelemek megvalósítása folyamatban van.

Az utánpótlás-nevelés feladatkörében a már meglévő U7 - U9 - U11-es korcsoportok mellett megkezdődött az U13 és U15-ös korosztályokkal is. Így lényegében teljessé vált az utánpótlás-nevelés felmenő rendszere.

Sportfejlesztési program pénzügyi részletei								
Jogcím	Jóváhagyott támogatás	Kiállított támogatási igazolás	Kérelmező részre folyósítandó támogatás összege (ellenőrzési díj nélkül)	Ebből közreműködői díj	2014. 03. 31.-ig támogatók által pénzügyileg teljesített összes támogatás	2014. 03. 31.-ig összesen felhasznált támogatás	Ebből közreműködői díj	Aktuális számlaegyenleg
Személyi jellegű ráfordítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Előfinanszírozott tárgyi eszköz beruházás	2 108 203 Ft	2 108 202 Ft	2 087 120 Ft	0 Ft	2 087 120 Ft	1 624 724 Ft	0 Ft	462 396 Ft
Utófinanszírozott tárgyi eszköz beruházás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Utánpótlás-nevelés feladatainak ellátása	911 996 Ft	911 996 Ft	902 876 Ft	0 Ft	902 876 Ft	142 532 Ft	0 Ft	760 344 Ft
Általános képzéshez kapcsolódó	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szakképzéshez kapcsolódó	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:								
összesen:	3 020 199 Ft	3 020 198 Ft	2 989 996 Ft	0 Ft	2 989 996 Ft	1 767 256 Ft	0 Ft	1 222 740 Ft

Kérem részletezze a Előfinanszírozott tárgyi eszköz beruházás jogcímen történt változásokat!

2013 decemberében átadásra került a két cserepad, melyek pénzügyi teljesítésének végszámlája is kifizetésre került (2014. 01. 09.) Az adott projektelem teljes összege 1.811.035.- Ft volt, melyből a 543.311.- Ft önrészt önkormányzati, céges és egyéb támogatói hozzájárulásból fedeztük.

2014. márciusában a sportpálya gyepeinek szellőztetése, talajerő utánpótlása és füvesítése történt meg. A pénzügyi teljesítés szintén 2014. márciusában megtörtént. (2014. 03. 27.) A teljes összegből (510.540.- Ft) az önrész mértéke 153.540.- önkormányzati támogatásból lett fedezve.

Kérem részletezze a Utánpótlás-nevelés feladatainak ellátása jogcímen történt változásokat!

Az utánpótlás-nevelés jogcímen vállalt feladatok közül a támogatási összeg kései átvétele miatt csak a legsürgősebb, és elkerülhetetlen kiadásokat tettük meg a sportegyesület főpénztárából. (cipők és labdák beszerzése történt meg). A 6 db sportcipő, és 1 db meccslabda korábban kifizetett összege az aktuális önrész biztosítása mellett visszakerült az egyesület főszámlájára. 3 db labda átvezetése azonban még nem történt meg. A vállalt projektelemek megvalósítása folyamatban van.

Tárgyi eszköz beruházás tételeinek jelentése

A beruházás által érintett tárgyi eszközök

Kategória	Beruházás/tétel megnevezése	Beruházás megvalósításának címe	Beruházás értéke	ebből támogatás	Lehívott támogatás	Kivitelezés státusza	Fotódokumentáció az aktuális állapotról
-----------	-----------------------------	---------------------------------	------------------	-----------------	--------------------	----------------------	---

MELLÉKLETEK FELTÖLTÉSE

Egyéb dokumentumok